



Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom



- Kehadiran ($\geq 80\%$) 10%
- Tugas, Kuis, Latihan (aktif di kelas) 30%
- UTS 30%
- UAS 30%



- Tidak ada tugas / kuis/ ujian susulan/ perbaikan/ tambahan (ujian susulan diperbolehkan, jika sakit ada surat keterangan dari dokter, dan izin ada surat izin resmi)
- Maksimal keterlambatan 15 menit

[illegible]

- Schwalbe, K. 2006. *Information Technology Project Management 4Th*, Thomson Course Technology.
- PMI. 2008. *A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)- Fourth Edition*. Project Management Institute, Inc.
- Kuliah Online: MPPL [2016-2017]



- Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
- Siklus hidup Proyek
- Perencanaan Proyek
- Manajemen Waktu Proyek
- Manajemen Biaya Proyek
- Manajemen SDM Proyek
- Manajemen Risiko Proyek
- Penutupan Proyek

PROJECT
MANAGEMENT
TIME
COST
CONTROL
PLANNING
DEVELOPMENT
ENGINEERING
PROCESS
ACTIVITIES
CONSTRUCTION
OPERATION
MAINTENANCE
REPAIR
REPLACEMENT
UPGRADE
MODIFICATION
EXPANSION
RECONSTRUCTION
DEMOLITION
ABANDONMENT
DECOMMISSIONING
DISPOSAL
RECYCLING
REUSE
REPAIR
REPLACEMENT
UPGRADE
MODIFICATION
EXPANSION
RECONSTRUCTION
DEMOLITION
ABANDONMENT
DECOMMISSIONING
DISPOSAL
RECYCLING
REUSE





- Membangun sebuah gedung 20 lantai
- Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa user memiliki masalah dengan sistem operasi?”
- Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir
- Membuat aplikasi mobile untuk penderita tunanetra
- Persiapan pernikahan
- Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone tipe baru



Apakah Proyek itu?

