



MPPL [2020]

Teknik Informatika - UNIKOM



- Kehadiran ($\geq 80\%$) 10%
- Tugas, Kuis, Latihan (aktif di kelas) 30%
- UTS 30%
- UAS 30%



- Tidak ada tugas / kuis/ ujian susulan/ perbaikan/ tambahan
(ujian susulan diperbolehkan, jika sakit ada surat keterangan dari dokter, dan izin ada surat izin resmi)
- Maksimal keterlambatan 15 menit

Referensi



- Schwalbe, K. 2006. *Information Technology Project Management 4Th*, Thomson Course Technology.
- PMI. 2008. *A Guide to the Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guide)- Fourth Edition*. Project Management Institute, Inc.
- Kuliah Online: MPPL [2020]

Materi Perkuliahan



- Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak
- Siklus hidup Proyek
- Struktur organisasi proyek
- Perencanaan Proyek
- Manajemen Waktu Proyek
- Manajemen Biaya Proyek
- Manajemen SDM Proyek
- Manajemen Komunikasi Proyek
- Manajemen Risiko Proyek
- Penutupan Proyek





- Membangun sebuah gedung 20 lantai
- Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa user memiliki masalah dengan sistem operasi?”
- Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir
- Membuat aplikasi mobile untuk penderita tunanetra
- Persiapan pernikahan
- Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone tipe baru

Latihan



1. Cari konsep/teori tentang jenis proyek, kemudian jelaskan yang Anda ketahui tentang Proyek Perangkat Lunak/ Proyek IT
2. Tuliskan contoh proyek PL/ proyek IT (boleh proyek yang sudah ada atau rencana proyek yang akan Anda bangun), tuliskan:
 - Nama Proyek
 - Deskripsi Proyek
 - Perkiraan Anggaran Biaya
 - Durasi waktu pengerjaan
 - Hasil akhir proyek

[illegible]

- gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id

Nama File: Kelas-NIM-Nama.docx

Maksimal sampai 21 Maret 2020, jam 12.00 wib



MPPL [2020]