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Kontrak Perkuliahan 

 

Penilaian: 

◦ Kehadiran (>=80%)    10%  

◦ Tugas, Kuis, Latihan (aktif di kelas)  30%   

◦ UTS      30% 

◦ UAS      30% 

 



Kontrak Perkuliahan 

 

• Tidak ada tugas / kuis/ ujian 

 susulan/ perbaikan/ tambahan 

  (ujian susulan diperbolehkan, jika sakit ada surat 
keterangan dari dokter, dan izin ada surat izin resmi) 

 

• Maksimal keterlambatan 15 menit 
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Materi Perkuliahan 

 
 

• Pengantar Manajemen Proyek Perangkat Lunak 
• Siklus hidup Proyek 
• Perencanaan Proyek 
• Manajemen Waktu Proyek 
• Manajemen Biaya Proyek 
• Manajemen SDM Proyek 
• Manajemen Risiko Proyek 
• Penutupan Proyek 

 



 

 

 



Apakah Proyek itu? 

 
 

• Membangun sebuah gedung 20 lantai 
• Sebuah penelitian mengenai “alasan mengapa  user 

memiliki masalah dengan sistem operasi?” 
• Sebuah tugas akhir/ skripsi untuk mahasiswa tingkat 

akhir 
• Membuat aplikasi  mobile untuk penderita tunanetra  
• Persiapan pernikahan 
• Membuat sistem operasi untuk sebuah smartphone 

tipe baru 
 
 



Apakah Proyek itu? 

 

 

 


